

**Protokoll fört vid styrelsemöte med föreningen MARINA BRAHE Visingsö
söndagen den 1 maj 2011 i Hamnbyggnadens konferensrum.**

Närvarande: Per-Erik Ohlin, Martin Miller, Tomas Svanström, Gert Möbius, Bengt Ottosson, Hans-Erik Wetterlind och Angelika Möbius

§ 1.

Information om att Patrick Toorell kommer att lämna styrelsen vid nästkommande årsmöte med anledning av sin flytt till Portugal.

§ 2.

Kostnadskalkylen ska göras klar. Patrick Toorell kommer till Visingsö i veckan och då ska han sammanträffa med Bengt Ottosson och Per-Erik Ohlin. Det ska vara preciserade poster, stenen och transporter är det viktigaste inför mötet med Ann-Marie Nilsson. Det är viktigt att stenen och transporter kommer med i upphandlingen. Förhoppningsvis kan mötet äga rum i slutet av maj. Alla beslut m.m. ska vara tagna innan man börjar med att hämta muddermassor från Gränna hamn inför ombyggnationen.

§ 3.

Hela byggnationen kommer att göras i två etapper.

Etapp 1: Piren och kontrollplan

Etapp 2: Hyra en bit av skogen för uppställningsplatser

Eventuellt arrendeavtal måste sedan komma att diskuteras med Jönköpings kommun eller Statens fastighetsverket.

§ 4.

Per-Erik Ohlin ska snarast skicka in en ansökan till Regionförbundet i Jönköpings län.

§ 5.

Martin Millers framtagna broschyr diskuterades. Vilka är målgruppen? Det avgör vad som ska stå på broschyren. Mötet enades om att Marina Brahes medlemmar och hemsidan var målgruppen. En smärre justering ska göras i textmaterialet.

§ 6.

Hemsidan diskuterades. Den är inte uppdaterad på länge. Saknar rätt information. Idag läggs allt in av Christer Toorell. Han har även skapat hemsidan. Frågan om att eventuellt lägga över den till samma upplägg som de övriga sidorna på Visingsös hemsida diskuterades. Bengt Ottosson har lovat att diskutera hemsidan med Oskar Wetter. Om så sker ska Oskar Wetter givetvis ha betalt för nerlagd tid.

§ 7.

Per-Erik Ohlin tackade för visat intresse samt avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Angelika Möbius

Per-Erik Ohlin